

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы по ЖКХ –
председатель комиссии
_____ А.Н. Башун
« » _____ 2018 года

ПРОТОКОЛ № 17

общественной комиссии по благоустройству и формированию современной городской среды
на территории города Белогорск

г. Белогорск

02.07.2018

Повестка дня:

1. Согласование ежемесячного отчета за июнь 2018 года о реализации мероприятий формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования г. Белогорск.
2. Согласование сужения межосевого расстояния «Светового тоннеля», выполняемого в рамках мероприятия по благоустройству городского парка культуры и отдыха в микрорайоне «Транспортный» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 -2022 годы».

Присутствовали:

- | | |
|---------------------------------|--|
| Башун Александр Николаевич | - заместитель Главы по ЖКХ; |
| Зингер Марина Анатольевна | - заместитель Главы по информационным технологиям |
| Башкирова Наталья Юрьевна | - начальник отдела ЖКХ и благоустройства МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск» (секретарь комиссии); |
| Ушаков Сергей Николаевич | - заместитель начальника отдела по строительству и землепользованию; |
| Савченко Татьяна Анатольевна | - директор МКУ «Управление капитального строительства»; |
| Колесникова Галина Юрьевна | - начальник МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск»; |
| Гаевая Любовь Даниловна | - директор МУП «Единая служба по содержанию дорог и благоустройству г. Белогорск»; |
| Хозяйская Ирина Анатольевна | - начальник МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск»; |
| Гратий Виктория Владимировна | - председатель Белогорского городского Совета народных депутатов; |
| Осипов Дмитрий Евгеньевич | - депутат Белогорского городского Совета народных депутатов; |
| Башун Александр Александрович | - депутат Белогорского городского Совета народных депутатов; |
| Сидоренко Владимир Валентинович | - почетный житель города Белогорск; |
| Прудникова Нина Александровна | - председатель БГОО «Союз пенсионеров». |

По первому вопросу слушали – Башуна А.Н.

По состоянию на 02.07.2018 на официальном сайте www.zakupki.gov.ru размещена аукционная документация по 5 (пяти) объектам: на выполнение работ по благоустройству 4-х дворовых территорий (ул. Южная, д. 2; ул. Кирова, д. 97; ул. Транспортная, д. 61, ул. 50 лет Комсомола, д. 5) и 1 (одной) общественной территории на выполнение работ по благоустройству сквера «Жемчужина» в микрорайоне «Транспортный» (ул. Авиационная, 7).

По 3 (трем) объектам: на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. 50 лет Комсомола, д.5, ул. Кирова, д. 97, ул. Транспортная, д. 61 - 25.06.2018 подписаны муниципальные контракты с ООО «Дорожник».

Электронный аукцион по объекту «Выполнение работ по благоустройству сквера «Жемчужина» в микрорайоне «Транспортный» (ул. Авиационная, 7)» признан не состоявшимся, в связи с подачей одной заявки. Согласно рассмотрению единственной заявки на участие в электронном аукционе от 22.06.2018 № 1/104, МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск» заключили муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем Шатохиным Николаем Владимировичем.

Электронный аукцион по объекту: «Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Южная, 2» состоялся 25.06.2018, по итогам аукциона победителем признан ООО «Дорожник». В ходе аукциона произошло снижение цены с 4 154 854,00 руб. на 3 365 431,74 руб. (экономия составляет 789 422,26 руб.).

Экономии денежных средств по объекту «Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Южная, 2» в отчете за июнь 2018 года о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий государственной информационной системой жилищно - коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) не показываем, в виду того, что контракт по состоянию на 02.07.2018 не заключен (планируемая дата заключения контракта 13.07.2018).

В настоящее время ведутся работы по подготовке технического задания на выполнение работ по благоустройству территории городского парка и отдыха в микрорайоне «Центральный».

Решили:

МКУ «Управление ЖКХ Администрации г.Белогорск» 05.07.2018 указать в ежемесячном отчете за июнь 2018 года информацию о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий государственной информационной системой жилищно- коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Голосовали: «За»- единогласно, «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

По второму вопросу слушали – Башуна А.Н.

На территории муниципального образования г. Белогорск в рамках Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 планируется выполнить благоустройство территории городского парка культуры и отдыха в микрорайоне «Центральный» (с установкой «Светового тоннеля»). По итогам рейтингового голосования, проведенного 18 марта 2018, за благоустройство общественной территории проголосовало более 9,1 тыс. человек.

При подготовке сметы на благоустройство территории парка культуры и отдыха в микрорайоне «Центральный» («Световой туннель») была первоначально выбрана ширина местности под его расположение в 7 метров, по осям. На основании заданного расстояния были проведены расчеты, составлены и утверждены сметы, с первоначальной суммой затрат 13 987,00 тыс. руб.

Закупка размещена в соответствии с требованиями 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» к планированию закупок и формированию документов к планированию закупок 27.06.2018-28.06.2018.

02.07.2018 представителями МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск» и МКУ «Управление капитального строительства г. Белогорск» был осуществлён повторный выезд на объект с целью рассмотрения возможности сужение межосевого расстояния (с 7 метров до 5,8 метров), в связи с рядом растущими многолетними мачтовыми соснами (корни которого просто не позволят выполнить работы по устройству фундамента под объект, а стволы в нескольких местах будут вплотную прилегать к арке), чтобы расположить объект на выбранной аллее, необходимо вырубить данные сосны. Демонтаж которых невозможен, в виду нарушения общей концепции парковой зоны города.

В виду изменения геометрических размеров изменятся конструктивные части арки. На основании чего, необходимо произвести пересчет строительной части объекта в сторону уменьшения ширины по осям. Данный пересчет повлечёт за собой изменение длины и общего радиуса загиба верхней трубы и соответственно пересчет нагрузок на несущие части, а также пересчет анкерных опор, устанавливаемых в начальной и конечной части объекта.

Изменение конструкции повлекут за собой уменьшение общего объема металлопроката на конструкциях, и изменение сметной стоимости объекта в меньшую сторону.

Решили:

МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск» в срок не позднее **06.07.2018** произвести перерасчет сметной документации на выполнение работ по благоустройству территории городского парка культуры и отдыха в микрорайоне «Центральный».

09.07.2018-10.07.2018 разместить закупку на «Выполнение работ по благоустройству территории городского парка культуры и отдыха в микрорайоне «Центральный» в соответствии с требованиями 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» к планированию закупок и формированию документов к планированию.

Плановая дата размещения извещения о закупке благоустройства территории парка культуры и отдыха в микрорайоне «Центральный» на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 23.07.2018.

МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск» разместить протокол на официальном сайте www.belogorsk.ru.

Голосовали: «За»- единогласно, «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

Протокол вела



Н.Ю.Башкирова